

WRP.272.3.5.2021

**Aneks nr 1/2022**  
**z .....<sup>9</sup>.....maja 2022 r.**

do umowy nr 67/2022 w sprawie zakupu sprzętu RTV i AGD do wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pułtusk przy ul. Białowiejskiej 5. Zakup realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” – zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”

zawarty w Pułtusk pomiędzy:

Powiatem Pułuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusk, w imieniu którego działają:

- 1) Jan Zalewski – Starosta Pułuski
- 2) Beata Józwiak – Wicestarosta Pułuski

z siedzibą ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułusk, NIP 568-16-18-062, REGON 130377729, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Lechem Sieczkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. SKLEP AGD Lech Sieczkowski z siedzibą w Pułtusk, ul. Stanisława Staszica 3, NIP: 568-000-25-77, REGON:550319885, zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami.

w związku koniecznością przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (wydłużenie terminu realizacji umowy nr 75/2021 z 8 lipca 2021 r. na wykonanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo -Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych) w oparciu o § 1 ust. 4 i § 9 ust. 2 umowy nr 67/2022 z 14 kwietnia 2022 r. strony ustaliły co następuje:

§ 1

1. Treść § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w ust. 1, na adres: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułusk w stanie fabrycznie nowym, bez wad i usterek oraz ustawić w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach, po wcześniejszej informacji od Zamawiającego o gotowości budynku do ustawienia sprzętu, w terminie do dnia 30 maja 2022 r.”



