

ANEKS NR 1 DO UMOWY NR 124/2024 z dnia 14.06.2024 r.

zawarty pomiędzy:

Powiatem Pułuskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu,
ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułusk;
NIP 568-16-18-062, REGON 130377729

W imieniu którego działają:

- 1) Starosta Pułuski- Jan Zalewski,
 - 2) Wicestarosta – Beata Józwiak,
- zwanym w dalszej treści „Zamawiającym”

a

- 1) Bożeną Kraśniewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Terra Nowa” Bożena Kraśniewska, ul. Pułuska 20 C lok. 25, 06-413 Ciechanów; NIP: 566 102 12 37; REGON: 130020915,
 - 2) Jackiem Kraśniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „TERRA” Usługi Geodezyjne i Klasyfikacja Gruntów Jacek Kraśniewski, ul. Pułuska 20C lok. 25; 06-400 Ciechanów; NIP: 566 100 26 42; REGON: 130020909; -prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą "GEO – IMPEX” Bożena i Jacek Kraśniewscy S.C., ul. Pułuska nr 20C, lok. 25, 06 - 413 Ciechanów; NIP: 566 201 88 98, REGON: 368243186,
- zwanymi dalej „Wykonawcami”

na podstawie § 12 umowy o następującej treści:

§1.

1. Treść § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, z zachowaniem najwyższych standardów jakości, w terminie do dnia **30.09.2024 r.** zgodnie z etapami zawartymi w harmonogramie, o którym mowa w ust.2 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

- 1) etap 1: wykonanie prac w zakresie dostosowania identyfikatorów budynków i lokali z terenu gminy Gzy;
- 2) etap 2: wykonanie prac w zakresie dostosowania identyfikatorów budynków i lokali z terenu gminy Obryte;
- 3) etap 3: wykonanie prac w zakresie dostosowania identyfikatorów budynków i lokali z terenu gminy Pokrzywnica;
- 4) etap 4: wykonanie prac w zakresie dostosowania identyfikatorów budynków i lokali z terenu miasta Pułusk;
- 5) etap 5: wykonanie prac w zakresie dostosowania identyfikatorów budynków i lokali z terenu gminy Pułusk;
- 6) etap 6: wykonanie prac w zakresie dostosowania identyfikatorów budynków i lokali z terenu gminy Świercze;
- 7) etap 7: wykonanie prac w zakresie dostosowania identyfikatorów budynków i lokali z terenu gminy Winnica;
- 8) etap 8: wykonanie prac w zakresie dostosowania identyfikatorów budynków i lokali z terenu gminy Zatory.

Przekazywanie przez Wykonawcę zrealizowanego przedmiotu umowy będzie następowało częściami według harmonogramu, o którym mowa w ust. 2.”

Treść §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie będzie płatne po odbiorze wszystkich ośmiu etapów pracy przez Zamawiającego bez poprawek i przedłożeniu faktury przez Wykonawców. Należność Wykonawców z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem w terminie 30 dni liczonych od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. „

§2.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§3.

Aneks został zawarty w wersji elektronicznej, zgodnie z art. 78 (1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061, ze zm.), opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez przedstawicieli obu Stron. Aneks został zawarty z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych przez przedstawiciela Strony stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w formie elektronicznej.