

WRP.272.3.3.2021

**Aneks nr 1/2022**  
**z .....<sup>9</sup>.....maja 2022 r.**

do umowy nr 47/2022 z 18 marca 2022 r. w sprawie zakupu nowych mebli wraz z montażem do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusk. Zakup realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” – zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”

zawarty w Pułtusk pomiędzy:

Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusk, w imieniu którego działają:

- 1) Jan Zalewski – Starosta Pułtusk
- 2) Beata Jóźwiak – Wicestarosta Pułtusk

z siedzibą ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP 568-16-18-062, REGON 130377729, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Arkadiuszem Biszoffem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą KADERS ARKADIUSZ BISZOFF z siedzibą przy ul. Kazimierza Pużaka nr 3 lok. 40, 02-495 Warszawa, NIP: 522-274-69-84, REGON: 142937389 zwanym dalej „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami.

w związku koniecznością przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (wydłużenie terminu realizacji umowy nr 75/2021 z 8 lipca 2021 r. na wykonanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo -Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych) w oparciu o § 1 ust. 5 i § 9 ust. 2 umowy nr 47/2022 z 18 marca 2022 r. strony ustaliły co następuje:

§ 1

1. Treść § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w ust. 1, na adres: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk w stanie fabrycznie nowym, bez wad i usterek oraz zamontować i ustawić ww. meble w wyznaczonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia pomieszczeniach, po wcześniejszej informacji od Zamawiającego o gotowości budynku do ustawienia mebli, w terminie do dnia 30 maja 2022 r.”



§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

1. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Właściciel

.....Arkadiusz Biszoff.....

WYKONAWCA

**KADER'S**

**Arkadiusz Biszoff**

ul. K. Pużaka 3/40, 02-495 Warszawa  
NIP: 522-274-69-84, REGON 142937389  
tel. 607-363-353, e-mail: biuro@kaders.pl

STAROSTA

WICESTAROSTA

Jan Zaleski

ZAMAWIAJĄCY

Bartłomiej Józwiak

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

....., pod wzgl. formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY

Jack Godlewski  
NIP: 511-511-511