

OR. 272.18.2024

Aneks Nr 2/2025
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

do umowy Nr 14/2025 z 15 stycznia 2025 r.

zawarty w Pułtusk pomiędzy:

Powiatem Pułuskim z siedzibą: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP: 568-16-18-062, REGON: 130377729, reprezentowanym przez:

- 1) Jana Zalewskiego – Starostę Pułtuskiego
 - 2) Roberta Czyżewskiego – Członka Zarządu Powiatu w Pułtusk
- zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

a

firmą: **P.H.U. BUDOMUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą: ul. Ogrodowa 5, 06-100 Pułtusk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335516, kapitał spółki: 50 000,00 zł, NIP: 53568-15-96-998, REGON: 141996697, reprezentowaną przez:

Rafała Nałęcza – prokurenta samoistnego
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”.

W związku z postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak: WPZ.52840.365.2025.3 z 31 lipca 2025 r., aktualizacją ekspertyzy technicznej w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej budynku przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk oraz protokołem konieczności nr 2 z 27 sierpnia 2025r. wraz z kosztorysami ofertowymi (zakres ograniczony i zwiększony robót), stanowiącymi załącznik do ww. protokołu, działając w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) oraz o § 11 pkt 1, pkt 2 lit. d, pkt 6 i § 13 umowy Nr 14/2025 z dnia 15 stycznia 2025 r., której przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusk, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia”, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w terminie do 258 dni od daty podpisania umowy.”.



§ 2.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianom.

§ 3.

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 4.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Integralną część aneksu stanowi protokół konieczności nr 2 z 27 sierpnia 2025r. wraz z kosztorysami ofertowymi (zakres ograniczony i zwiększony robót), stanowiącymi załącznik do ww. protokołu.

ZAMAWIAJĄCY

STAROSTA

Jan Zalewski

Członek Zarządu Powiatu
w Puławsku

Robert Czyżewski

WYKONAWCA

PH.U. BUDOMUR Sp. z o.o.
06-100 Pułtusk, ul. Ogrodowa 5
tel. (23) 692-14-19, fax (23) 692-25-82
NIP 566-169-60-08, REGON 141996697

Rafał Natęcz
Dyrektor ds. marketingowo-handlowych
PROKURENT
PHU BUDOMUR Sp. z o.o.

POWIAT PUŁTUSKI
ul. Marii Skłodowej-Curie 11
06-100 Pułtusk
tel. 23 306 71 01

Dyrektor
Wydziału Rozwoju i Promocji

mgr Anna Makówka

Dyrektor
Wydziału Organizacji i Nadzoru
mgr Agnieszka Wądołna

sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym
RADCA PRAWNY

Janek Godlewski
Nr WA 5412