

WRP.272.3.4.2021

Aneks nr 2/2022
z 21. maja 2022 r.

do umowy nr 39/2022 z 9 marca 2022 r. w sprawie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i akcesoriów dodatkowych do wyposażenia sali terapii ruchem w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym dla osób niepełnosprawnych w Pułtusk przy ul. Białowiejskiej 5. Zakup realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” – zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”

zawarty w Pułtusk pomiędzy:

Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusk, w imieniu którego działają:

- 1) Jan Zalewski – Starosta Pułtusk
- 2) Beata Józwiak – Wicestarosta Pułtusk

z siedzibą ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP 568-16-18-062, REGON 130377729, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a


„Ronomed” Sp. z o.o. Sp. K, z siedzibą ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław, NIP: 754-301-16-55, REGON: 160339042, reprezentowaną przez Michała, Pawła Nowaka – Prezesa Zarządu i Mariusza, Miłosza Romiana – Wiceprezesa Zarządu komplementariusza, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami.

w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (wydłużenie terminu realizacji umowy nr 75/2021 z 8 lipca 2021 r. na wykonanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo -Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych) w oparciu o § 1 ust. 4 i § 9 ust. 2 umowy nr 39/2022 z 9 marca 2022 r. strony ustaliły co następuje:

§ 1

1. Treść § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w ust. 1, na adres: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk w stanie fabrycznie nowym, bez wad i usterek oraz zamontować i ustawić w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach – sala terapii ruchem w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym przy ul. Białowiejskiej 5, po wcześniejszej informacji



od Zamawiającego o gotowości budynku do ustawienia sprzętu, w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

1. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Prezes Zarządu

Michał Nowak

.....
WYKONAWCA

RONOMED Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław
tel. 71 346 18 86, tel./fax 71 337 57 16
www.ronomed.pl, biuro@ronomed.pl
NIP 7543011655, REGON 160339042
KRS 0000526950

STAROSTA

WICESTAROSTA

Beata Józwiak

Jan Zalewski
ZAMAWIAJĄCY

Sporządził: 

Dyrektor
Wydziału Rozwoju i Promocji

Akceptował: 

mgr Anna Makowska

sprawdz. pod wzgl. formalnoprawnym
RADCA PRAWNY

Leok. Gąbka