

Aneks nr 2
do Umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA
Nr P/23/056126/2 z dnia 19.12.2024 roku.

zawarty w dniu 29.12.2025 roku w Płocku, której Stronami są:

[*datę zawarcia umowy wpisuje Operator]

Energa-Operator Spółka Akcyjna, z siedzibą: 80-557 Gdańsk, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z siedzibą w Płocku, przy ulicy Wyszogrodzkiej 106, 09-400 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku (VII Wydział Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, o kapitale zakładowym w wysokości 1.356.110.400 złotych (opłaconym w całości), **zwana dalej „Operatorem”**, reprezentowana przez:

(1)
p.o. Kierownika
Wydziału Przyłączeń i Rozbudowy
(2)
Tomasz Szczepankowski

oraz

POWIAT PUŁTUSKI, siedziba: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd w
(Wydział) pod numerem KRS , NIP 5681618062, o kapitale zakładowym w wysokości złotych, zwana dalej "Podmiotem Przyłączanym" ,
reprezentowana przez:

(1) Maria Zalewska-Stawoska Pułtuskiego,
(2) Emilia Agnieszka Górska - Wierszowska

§ 1

Strony Umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA P/23/056126/2 z dnia 19.12.2024 roku, zwanej dalej „Umową”, powołując się na postanowienie § 10 ust. 3 Umowy, zgodnie dokonują zmian Umowie w ten sposób, że zmieniają § 2 pkt. 2, pkt. 3, pkt. 12, § 3 pkt 2 oraz załącznik nr 2, o treści jak poniżej:

1. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Tytułem niniejszej umowy, Operator zobowiązuje się do budowy Przyłącza w sposób uwzględniający Warunki Przyłączenia w terminie do dnia 30.06.2026 przez co rozumie się dokonanie Odbioru Technicznego Przyłącza w tym terminie **[Termin Realizacji Przyłączenia]**, zaś Podmiot Przyłączany zobowiązuje się do wykonania Instalacji Przyłączanej w terminie i w sposób umożliwiający jej przyłączenie do Sieci oraz do zapłaty opłaty za przyłączenie, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Tytułem niniejszej umowy, Operator zobowiązuje się do Rozbudowy Sieci w sposób uwzględniający Warunki Przyłączenia w terminie do dnia 30.06.2026 **[Termin Realizacji Rozbudowy Sieci]**.

3. § 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

Termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w tej Instalacji przyłączanej to 31.07.2026 r. Niedostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest podstawą wypowiedzenia niniejszej umowy.

4. § 3 pkt 2

Podmiot Przyłączany zobowiązuje się rozpocząć prace budowlano – montażowe związane z realizacją Instalacji Przyłączanej w terminie do 01.02.2026 roku oraz zakończyć w terminie do 30.06.2026 roku.

§ 2.

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3.

Postanowienia niniejszego aneksu wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

4hp

Niniejszy aneks do umowy zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podmiot Przyłączany:

STAROSTA

Jan Zalewski

WICESTAROSTA

Emilia Agata Gąsecka

Operator:

p.o. Kierownika

Wydział Przyłączeń i Rozwoju

Tomasz Szczepankowski

POWIAT PULTUSKI
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pultusk
tel. 23 306 71 01

¹ Termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej wskazuje Podmiot Przyłączany. Termin ten nie może być dłuższy niż 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Załącznik nr 2 do

UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nr P/23/056126/2 z dnia 19.12.2024 roku.
„Harmonogram wykonania Zadań związanych z Budową Przyłącza, Rozbudową Sieci lub wykonaniem Instalacji Przyłączonej”

Numer Zadania	Zadanie	Strona zobowiązana do realizacji Zadania	Termin wykonania Zadania	Uwagi
1.	Opracowania i przedłożenia do uzgodnienia Operatorowi w zakresie zgodności z Warunkami Przyłączenia dokumentacji projektowej Instalacji Przyłączonej	Podmiot Przyłączany	15.12.2025	
2.	Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Obiektu Przyłączanego	Podmiot Przyłączany	15.12.2025	
3.	Rozpoczęcie prac budowlano-montażowych związanych z realizacją Instalacji Przyłączonej	Podmiot Przyłączany	01.02.2026	
4.	Opracowania i przedłożenia do uzgodnienia Operatorowi zakresu i programu testów, dostarczając równocześnie inne niezbędne dokumenty, jak instrukcje układów regulacji i instrukcję współpracy ruchowej	Podmiot Przyłączany	30.06.2026	
5.	Zakończenie prac budowlano-montażowych związanych z realizacją Instalacji Przyłączonej oraz organizacja odbioru końcowego	Podmiot Przyłączany	30.06.2026	
6.	Przedstawienie Oświadczenia o Gotowości Instalacji Przyłączonej	Podmiot Przyłączany	30.06.2026	
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Przyłącza lub zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych	Operator	—	
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Rozbudowy Sieci lub zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych	Operator	30.06.2026	
9.	Rozpoczęcie prac budowlano-montażowych związanych z realizacją Przyłącza	Operator	—	
10.	Rozpoczęcie prac budowlano-montażowych związanych z realizacją Rozbudowy Sieci	Operator	30.06.2026	
11.	Dokonanie Odbioru Technicznego Przyłącza	Operator	—	
12.	Dokonanie Odbioru Technicznego Rozbudowy Sieci	Operator	30.06.2026	

Podmiot Przyłączany:

STAROSTA

Jan Zalewski

WICESTAROSTA

Emilia Agata Gąsecka

Operator:

p.o. Kierownika
Wydział Przyłączeń i Rozwoju

Tomasz Szczepankowski

POWIAT PUŁTUSKI
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk
tel. 23 306 71 01

APR

