OR. 272.18.2024
Aneks Nr 2/2025 
z dnia 27 sierpnia 2025 r.
do umowy Nr 14/2025 z 15 stycznia 2025 r.
zawarty w Pułtusku pomiędzy:
Powiatem Pułtuskim z siedzibą: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP: 568-16-18-062, REGON: 130377729, reprezentowanym przez:
1) Jana Zalewskiego – Starostę Pułtuskiego
2) Roberta Czyżewskiego – Członka Zarządu Powiatu w Pułtusku 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
a
firmą: P.H.U. BUDOMUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Ogrodowa 5, 06-100 Pułtusk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335516, kapitał spółki: 50 000,00 zł, NIP: 53568-15-96-998, REGON: 141996697, reprezentowaną przez:
Rafała Nałęcza – prokurenta samoistnego
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”.

[bookmark: _Hlk197948758]W związku z postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak: WPZ.52840.365.2025.3 z 31 lipca 2025 r., aktualizacją ekspertyzy technicznej w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej budynku przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku oraz protokołem konieczności nr 2 z 27 sierpnia 2025r. wraz z kosztorysami ofertowymi (zakres ograniczony i zwiększony robót),stanowiącymi załącznik do ww. protokołu, działając w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) oraz o § 11 pkt 1, pkt 2 lit. d, pkt 6 i § 13 umowy Nr 14/2025 z dnia 15 stycznia 2025 r., której przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości przy ulicy Spacerowej 11 w Pułtusku, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia”, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.
W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w terminie do 258 dni od daty podpisania umowy.”.
§ 2.
Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianom.

§ 3.
Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 4.
1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Integralną część aneksu stanowi protokół konieczności nr 2 z 27 sierpnia 2025r. wraz z kosztorysami ofertowymi (zakres ograniczony i zwiększony robót),stanowiącymi załącznik do ww. protokołu. 
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