

Aneks nr 2

z dnia 20.12.2023 r.

do umowy nr 107/2023 zawartej w dniu 24.05.2023 r. w Pułtuskach której przedmiotem jest
**„Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie pułtuskim na terenie gminy Pułtusk oraz
miasta Pułtusk wraz z przygotowaniem ewentualnej prognozy oddziaływania na środowisko”.**

zawartej pomiędzy Zamawiającym:

Powiat Pułtusk z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk

NIP 568-16-18-062, REGON 130377729

Reprezentowanym przez Starostę Pułtuskiego – Jana Zalewskiego

Wicestarostę Pułtuskiego – Beatę Józwiak

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pułtuskiego - Renaty Krzyżewskiej

a

TAXUS UL Sp. z o.o., ul. Ochocka 14, 02-495 Warszawa, SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO nr KRS: 0000453849, NIP 522-300-43-74 REGON 141528884,
kapitał zakładowy – 5 000 zł, reprezentowanym przez: Bogusława Popis – Prezesa zwanym
dalej Wykonawcą,

§ 1

W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą:

- dokonania weryfikacji projektów uproszczonych planów urządzenia lasu zgodnie z wnioskami zainteresowanych właścicieli lasów zaakceptowanymi decyzjami Starosty Pułtuskiego oraz zastrzeżeniami Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk,
- sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i pisemnego przedstawienia podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, przygotowania materiałów i pism koniecznych do uzyskania stosownych opinii i uzgodnień, wystąpienia do organów opiniujących - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zapewnienia udziału społeczeństwa,
- przedłożenia kopii uzyskanych opinii i uzgodnień do Starostwa Powiatowego w Pułtuskach do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

na podstawie § 10 ust.1 umowy dokonuje się następujących zmian:

1) treść § 1 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:

Strony ustalają, że prace określone w ust. 1 i ust. 2 zostaną wykonane w dwóch etapach, tj.:

1) w ramach etapu I w terminie do 22.12.2023 r. Wykonawca:

- a) przygotowuje projekt dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy i przekazuje zamawiającemu w celu wyłożenia przez Zamawiającego do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusk na okres 60 dni oraz udzieli zainteresowanym niezbędnych informacji, przyjmując ewentualne zastrzeżenia i wnioski, które wraz z uzasadnioną propozycją rozpatrzenia bezzwłocznie przedłoży Zamawiającemu,
- b) projekt dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy przedłoży do zaopiniowania właściwemu ze względu na położenie lasów Nadleśniczemu Nadleśnictwa Pułtusk na okres 30 dni,
- c) przedłoży Zamawiającemu pisemne potwierdzenie złożenia projektów dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy w Nadleśnictwie Pułtusk, w dniu ich złożenia lub w dniu następnym,

2) W ramach etapu II w terminie do 29.12.2023 r. Wykonawca:

- a) dokona weryfikacji projektów uproszczonych planów urządzenia lasu zgodnie z wnioskami zainteresowanych właścicieli lasów zaakceptowanymi decyzją Starosty Pułtuskiego oraz zastrzeżeniami Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk,
- b) sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko i pisemnie przedstawi podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, przygotowuje materiały i pisma konieczne do uzyskania stosownych opinii i uzgodnień, wystąpi do organów opiniujących - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zapewni udział społeczeństwa,
- c) kopie uzyskanych opinii i uzgodnień niezwłocznie przekaże do Starostwa Powiatowego w Pułtusk do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

2) treść § 4 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru częściowego etapu I i odbioru końcowego wraz z etapem II przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru w siedzibie Zamawiającego,
2. Z czynności odbioru częściowego etapu I i odbioru końcowego wraz z etapem II sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności ocenę stopnia wykonania prac. Protokół powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obydwu stron umowy,

3. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 umowy, zostanie przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym, w ilości po 3 egzemplarze dla każdego obrębu, wraz z ewentualną prognozą oddziaływania na środowisko i oświadczeniem, iż została ona wykonana zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, aktualnymi przepisami i w sposób właściwy dla celu, któremu ma służyć. Ponadto, do wszystkich egzemplarzy uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu zostanie dołączona wersja elektroniczna dokumentacji, łącznie z mapami,
4. Odbiory nastąpią w siedzibie Zamawiającego, na podstawie podpisanych protokołów odbioru częściowego etapu I i odbioru końcowego wraz z etapem II bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego,
5. Jeżeli w toku czynności odbioru poszczególnych etapów zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub nienależytego ich wykonania, Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć dodatkowy termin na ich usunięcie lub odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu należycie wykonanej części umowy.

3) w treści § 7 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Środki o których mowa w § 7 ust. 1 zostaną wypłacone w dwóch transzach. Pierwsza transza stanowić będzie 90% całego wynagrodzenia, tj. **35 312,40 zł brutto** (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwanaście zł 40/100 gr brutto) w tym podatek VAT 8%. Natomiast druga transza stanowić będzie 10%, tj. **3 923,60 zł brutto** (słownie: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy zł, 60/100 gr brutto) w tym podatek VAT 8%.

4) treść § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy nr 17 8355 0009 0066 8024 2000 0001 w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego po uprzednim wykonaniu poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia, tj. po podpisaniu przez strony protokołu odbioru częściowego etapu I i protokołu odbioru końcowego wraz z etapem II bez uwag i zastrzeżeń.

5) treść § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad dokumentacji, uchybień i niezgodności dokumentacji ze stanem rzeczywistym oraz niespójności części opisowej z częścią graficzną dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy, wykrytych przed upływem dwóch lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (z etapu II).

6) treść § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Jeżeli po podpisaniu protokołów poszczególnych etapów zostaną stwierdzone wady, uchybienia, niezgodności lub niespójności w dokumentacji, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poprawek i uzupełnień w terminie 30 dni od daty powiadomienia go drogą elektroniczną o stwierdzonych uchybieniach lub wadach przez Zamawiającego.

§ 2

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

WICESTAROSTA STAROSTA

Beda Józwiak

Jan Zalewski

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Bogusław Popis

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

21.12.2024